

部門 : 営業管理本部

対象期間 : 全期間対象

作業状況 : すべて

システム	サブシステム	リクエストNo. 状況	テキスト	発生日	受付日 作業依頼日	依頼者 外部担当者	開発管理者 開発委託会社	開発費用 (外部費用)	開発期間 開始 ~ 終了
販売管理システム	販売管理G P - A	0700001 【開発中】	生産管理システム変更による対応	7/08/01	7/10/01 7/10/01	磯崎部長 開発担当A	三橋 雄太 開発委託会社A A A	5,800,000 [予定] 3,000,000 [実績]	7/10/01 7/12/31 7/10/14 0/00/00
			業務開始予定 : 08/02/01						
販売管理システム	販売管理G P - A	0700002 【開発中】	銀行統合による変更対応	7/09/01	7/09/01 7/10/01	石 原	大田 裕子	0 [予定] 0 [実績]	7/10/01 7/10/30 7/10/22 0/00/00
営業管理システム	営業管理G R - 1	0700003 【開発中】	営業統括エリア変更による対応	7/10/01	7/10/10 7/10/15	木村部長	飯田 光一	3,500,000 [予定] 0 [実績]	7/10/15 7/11/30 7/11/15 0/00/00
在庫管理システム	入庫サブシステム	0700004 【未着手】	発注桁数変更対応	7/11/15	7/11/15 7/11/15	石 原 木村 肇	田中 課長 開発委託会社C C C	150,000 [予定] 100,000 [実績]	7/11/15 7/11/20 0/00/00 0/00/00
			2007/11/18に進行状況を開発管理者まで報告のこと 期間厳守						
在庫管理システム	出庫サブシステム	0700005 【未着手】	ピッキング不具合対応	7/11/15	7/11/15 7/11/15	石 原		0 [予定] 0 [実績]	7/11/15 7/12/10 0/00/00 0/00/00

** 報告書の終り。 **