

リクエストNo.	【条件： 全リクエスト対象 テキスト】	システム サブシステム	開発管理者 外部担当者	開発委託会社	開発費用 (外部費用)	開発期間 開始 ~ 終了	最終登録日 未登録数	通算登録本数	状況
0700001	生産管理システム変更による対応	新規 販売管理システム 販売管理G P - A	三橋 雄太 開発担当A	開発委託会社A A A	5,800,000 [ 予定 ] 3,000,000 [ 実績 ]	7/10/01 7/12/31 7/10/14 0/00/00	7/10/30 5	28	開発中
0700002	銀行統合による変更対応	新規 販売管理システム 販売管理G P - A	大田 裕子	< 社内 >	0 [ 予定 ] 0 [ 実績 ]	7/10/01 7/10/30 7/10/22 0/00/00	7/11/15 0	7	開発中
0700003	営業統括エリア変更による対応	新規 営業管理システム 営業管理G R - 1	飯田 光一	< 社内 >	3,500,000 [ 予定 ] 0 [ 実績 ]	7/10/15 7/11/30 7/11/15 0/00/00	7/11/15 1	3	開発中
0700004	発注桁数変更対応	変更 在庫管理システム 入庫サブシステム	田中 課長 木村 肇	開発委託会社C C C	150,000 [ 予定 ] 100,000 [ 実績 ]	7/11/15 7/11/20 0/00/00 0/00/00	0/00/00 0	0	未着手
0700005	ピッキング不具合対応	修正 在庫管理システム 出庫サブシステム		< 社内 >	0 [ 予定 ] 0 [ 実績 ]	7/11/15 7/12/10 0/00/00 0/00/00	0/00/00 0	0	未着手

\*\* 報告書の終り。 \*\*